


**Содержательный отчет в рамках договора БПУЦ
Байкальский Фонд реализации гражданских инициатив «Кампус_38»
1 квартал 2022 г.**

В 1 ом квартале 2022 г. были проделаны следующие мероприятия по формированию летних лагерей на Кругобайкальской железной дороге:

1. Достигнута договоренность с мэром Слюдянского района Шульцем А.Г. КУМИ Слюдянского района передаст в аренду здание водонапорной башни с прилегающим строением и земельным участком в 10 соток вблизи станции Маритуй См. фото:



Подробнее: <https://campus38.ml/?p=1843>

Оформление договора аренды состоится в июне с.г после выполнения подготовительных работ.

2. Была произведена оплата работы бухгалтера (см. П.1 Фин отчета)

Handwritten signature in blue ink.

Исп. директор Фонда «Кампус_38»

Зимин М.В.

**Содержательный отчет в рамках договора БПУЦ
Байкальский Фонд реализации гражданских инициатив «Кампус_38»
2 квартал 2022 г.**

В 2 ом квартале 2022 г. были проделаны следующие мероприятия по формированию летних лагерей на Кругобайкальской железной дороге:

1. Совершена командировка для осмотра инженерных коммуникаций здания водонапорной башни с прилегающим строением и земельным участком в 10 соток вблизи станции Маритуй, передаваемого КУМИ Слюдянского района в аренду для организации лагеря волонтеров См. фото:



Подробнее о месте планируемого лагеря: <https://campus38.ml/?p=1843>

Фотоотчет о месте расположения лагеря и план прилагается.

Оформление договора аренды состоится в сентябре с.г после завершения работ по монтажу оборудования по водоподготовке.

2. Была произведена оплата работы бухгалтера во 2-м квартале (см. П.1 Фин отчета)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'М.В. Зимин', is centered on a light yellow rectangular background.

Исп. директор Фонда «Кампус_38»

Зимин М.В.

Содержательный отчет в рамках договора БПУЦ
Байкальский Фонд реализации гражданских инициатив «Кампус_38»
3 квартал 2022 г.

В 3 ом квартале 2022 г. были проделаны следующие мероприятия по формированию летних лагерей на Кругобайкальской железной дороге:

1. Совершена командировка для осмотра хода выполнения монтажных работ инженерных коммуникаций здания водонапорной башни с прилегающим строением и земельным участком в 10 соток вблизи станции Маритуй, передаваемого КУМИ Слюдянского района в аренду для организации лагеря волонтеров См. фото:



На фото справа – монтируемый пристрой для оборудования по водоподготовке.

Подробнее о месте планируемого лагеря: <https://campus38.ml/?p=1843>

Оформление договора аренды состоится в ноябре с.г после завершения работ по монтажу оборудования по водоподготовке.

1. Была произведена оплата работы бухгалтера во 3-м квартале (см. П.2 Фин отчета)
2. Велась работа по подготовке проекта «Ресурсные центры Прибайкалья. Шанс для Маритуй и Подкаменной». Организация лагерей волонтеров в Маритуйе – подпроект Ресурсные центры Прибайкалья. Подробнее- <https://campus38.ml/?p=2037>
Проект подан в Президентский фонд, Заявка 23-1-005234



Исп. директор Фонда «Кампус_38»

Зимин М.В.

Содержательный отчет в рамках договора БПУЦ
Байкальский Фонд реализации гражданских инициатив «Кампус_38»
4 квартал 2022 г.

В 4 ом квартале 2022 г. были проделаны следующие мероприятия по формированию летних лагерей на Кругобайкальской железной дороге:

1. К сож., в РЖД не успели завершить монтажные работы инженерных коммуникаций (пристрой здания водонапорной башни, на фото справа).



На фото справа – монтируемый пристрой для оборудования по водоподготовке.

Подробнее о месте планируемого лагеря: <https://campus38.ml/?p=1843>

В связи с этим, мэр Слюдянского района Шульц А.Г обещает, что оформление договора аренды состоится во 2-м квартале 2023 года. после завершения работ по монтажу оборудования по водоподготовке.

1. Была произведена оплата работы бухгалтера во 4-м квартале (см. П.1 Фин отчета)
2. Продолжилась работа по сбору средств для проекта «Ресурсные центры Прибайкалья. Шанс для Маритуя и Подкаменной». Найдены два независимых источника финансирования работ по реализации проекта. Старт – июнь 2023 г.
3. Подготовлен перечень волонтерских организаций для проекта «Ресурсные центры Прибайкалья. Шанс для Маритуя и Подкаменной» (см приложения)

Исп. директор Фонда «Кампус_38»

Зимин М.В.

